

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: MKT Gebrüder Eschbach GmbH

Erstellt am: 01.12.2024

Aktualisiert am: 03.05.2025

Verantwortliche Person: Steffen Schmidt

Priorität	Maßnahmen- bezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
1	Erweiterung Energiedatenerfassung	30.000 €	2024-2025	Energieverbrauchsanalyse	Steffen Schmidt	In Umsetzung
2	Automatische Abschaltung Nebenaggregate	100.000 €	2024-2027	Energieverbrauchsanalyse	Steffen Schmidt	In Umsetzung
3	Anpassung Einschaltprozesse div. Verbraucher	30.000 €	2025-2027	Energieteamrunde	Steffen Schmidt	geplant
4	Anpassung Heizungsregelung	1.000 €	2025	Energieverbrauchsanalyse	Steffen Schmidt	In Umsetzung
5	Anschaffung energiesparende Anlagentechnik	unbestimmt	bis 2030	Anlagenkonzept	GF	In Planung